



<p><b>Projektziel</b></p>	<p>Das Projekt soll die Eignung von Tablet-Computern für das mobile Lernen und deren Wirksamkeit zur Verbesserung der Unterrichtsqualität untersuchen.</p>
<p><b>Projektkontext</b></p>	<p>Die elektronischen Medien wie Handys, Smartphones, Tablet-Computer, Internet, TV und Radio sind in vielen Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen präsent und beeinflussen deren Werteentwicklung und prägen ihre Aneignung von Realität. Darüber hinaus entwickeln sich in diesem Zusammenhang neue Kommunikationsformen und neue Formen des Lernens.</p> <p>Medienarbeit an niedersächsischen Schulen aller Schulformen und Kindertageseinrichtungen hat daher zum Ziel, die Schülerinnen und Schüler zu einem sachgerechten, selbstbestimmten und sozial verantwortlichen Umgang mit den Medien zu befähigen.</p> <p>Das Projekt steht auch im Kontext mit dem Konzept <i>Medienkompetenz in Niedersachsen</i>. Das Konzept „... markiert einen Zwischenstand auf dem weiteren Weg, die Medienbildung in Niedersachsen stärker zu strukturieren.“<sup>1</sup> In diesem Kontext verknüpft das Projekt das Netzwerk Medienberatung mit dem Mobilem Lernen und der Lehrerfort- und Weiterbildung und leistet so einen Beitrag zur schulischen Qualitätsentwicklung.</p>
<p><b>Ziele</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systematische Verankerung mobiler Lernprozesse in unterschiedlichen Lehr- und Lernsituationen am Beispiel der Nutzung von Tablet-Computern</li> <li>• Förderung der Chancengleichheit (z.B. Inklusion und Migration) durch Nutzung einheitlicher Werkzeuge bei Lernprozessen im Unterricht und zu Hause</li> <li>• Verbesserung der individuellen Lernentwicklung durch Stärkung der Kernkompetenzen und fachlichen Kompetenzen unter Beachtung der curricularen Vorgaben</li> <li>• Stärkung und Förderung eigenverantwortlichen und selbstgesteuerten Lernens</li> <li>• Befähigung zur kreative Produktion digitaler Medien</li> <li>• Begünstigung veränderten Lehrerhandelns – Binnendifferenzierung</li> <li>• Einbindung der Erfahrungen in die Steuerungsentscheidungen bzgl.</li> </ul>

<sup>1</sup> Medienkompetenz in Niedersachsen, Kultusministerium, Hannover 2012

<p><b>Projektaufgaben</b></p>	<p>der schulischen Medienkonzeptentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Begleitende Beratung und Coaching der Schulen und Lehrkräfte (inklusive Ausstattung und Infrastruktur)</li> <li>• Verbindliche und vertragliche Regelungen mit den (Kooperations-) Partnern (z.B. NLQ, Medienpädagogische Berater, n-21, Kommunale Träger, Sparkassenvereinigung, Tablet-Computer-Herstellern)</li> <li>• Qualifizierung (Medienpädagogische Berater, Lehrkräfte, Eltern, Schüler-Scouts, nicht lehrendes Personal)</li> <li>• Erarbeitung von Szenarien und Konzepten des Einsatzes in unterschiedlichen Lehr- und Lernsituationen anhand der inhaltlichen Vorgaben Kerncurricula in allen Fächern.</li> <li>• Konzept, Materialienerstellung, Fortbildung, Einführungs- und Umsetzungsbegleitung</li> <li>• medienpraktische Arbeit mit den neuen digitalen Medien als festen Bestandteil von Unterricht zu integrieren</li> <li>• Erprobung im Unterricht in verschiedenen Jahrgangsstufen und Schulformen</li> <li>• Projektmarketing: Verbreitung der Erkenntnisse und Erfahrungen in Publikationen und öffentlichen Veranstaltungen, um eine möglichst große Breitenwirkung und Nachhaltigkeit zu erreichen</li> <li>• wissenschaftliche Evaluation des Schuleinsatzes der Tablet-Computer</li> </ul>
<p><b>Zeitdauer</b></p>	<p>Das Projekt ist auf eine Dauer von 3 ½ Jahren ausgelegt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektstart (Planung) Januar 2012</li> <li>• Projektstart Schulen (Schuljahr 2012/13)</li> <li>• Ende des Projektes Schulen: Ende des Schuljahres 2014/15</li> </ul>

## Ablaufplanung

### 2012

- Januar
  - Konstituierung des Planungsteams
  - Festlegung des Projektauftrags
  - Vorbereitung der Ausschreibung
- Februar
  - Vorstellung des Projektes innerhalb der medienpädagogischen Beratung
  - Generierung von Beraterteams
  - Erstellung von Arbeitspaketen zur Beratungsarbeit und Übergabe an die Beraterteams
  - Start der technischen und methodischen Schulung der Beraterteams
- März
  - Ausschreibung im SVBI
  - Erarbeitung von Auswahlkriterien für die Bewerbungen
- April
  - Bewerbungsschluss für Schulen
  - Auswahl der Schulen
  - Zuordnung der Beraterteams zu den Schulen
- Mai
  - Abschluss der Beraterschulungen
  - Einbindung der nSchL in das Projekt
  - Kick Off für die Beraterteams◇
- Juni
  - Einführungsberatung der Schulen durch die Beraterteams
- September
  - Aufnahme des Regelbetriebs durch die Schulen◇
  - Start der Grundberatung durch die Beraterteams
    - Qualifizierung der Projektlehrkräfte im Rahmen des schulischen Medienkonzeptes durch die Beraterteams
    - fachspezifische Beratung der Schuledurch die Bera-

terteams

- Vereinbarung von Reflexionstermine durch die Beraterteams mit den Schulen/Lehrkräften
- Organisation und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für die teilnehmenden Schulen durch die Beraterteams nach Bedarf

- Oktober

- Kick Off-Veranstaltung mit den teilnehmenden Projektschulen im Rahmen des Schulmedientags in Hannover ♦

## 2013

- Februar

- Start des Regelbetriebs an den teilnehmenden Projektschulen ♦
- Start der begleitenden Beratung durch die Beraterteams (fortlaufend bis Projektende)
  - Sicherstellung des Austauschs zwischen den Schulen in der Region
  - Organisation weiterer Fortbildungsmaßnahmen nach Bedarf
  - Besuch der teilnehmenden Projektschulen durch die Beraterteams mindestens einmal pro Quartal

- Mai

- landesweites Treffen der teilnehmenden Projektschulen und interessierten Schulen (fortlaufend jährlich bis Projektende jeweils im Mai) in Zusammenarbeit mit n-21 ♦

## 2015

- Juli

- Ende des Projektes ♦
- Abschlussbericht der Evaluation
- Abschlussdokumentation

♦ = Meilensteine

### Liste der Projektschulen

Region	Schulname
<b>Nord West</b>	Gymnasium am Treckfahrtstief EMDEN
	Waldschule HATTEN
	Oberschule NORDEN
	Altes Gymnasium OLDENBURG
	Oberschule Alexanderstraße OLDENBURG
<b>Mitte Nord</b>	Hauptschule Süd DELMENHORST
	KGS STUHR
<b>Mitte Süd</b>	Victoria Gymnasium HAMELN
	KGS LAATZEN
<b>Nord Ost</b>	Oberschule Nicolas-Born DANNENBERG
	Oberschule LÜCHOW
	Gymnasium Lüneburger Heide MELBECK
<b>Süd Ost</b>	IGS Wilhelm Bracke BRAUNSCHWEIG
	Eichsfeld Gymnasium DUDERSTADT
	Giordano-Bruno IGS HELMSTEDT
	KGS MORINGEN
	Ratsgymnasium PEINE